



# Mise en place de la première liste locale du Pas-de-Calais : calendrier

# Élaboration de la 1ère liste locale : étapes préparatoires

**Établissement, par les services référents Natura 2000 des DDTM et de la DREAL d'une première version de liste locale, à partir des consignes nationales.**

**Fin juillet**

**Consultation des opérateurs des sites Natura 2000, et des experts scientifiques**

**Août /  
septembre**

**Réunion d'information et d'échanges avec les services instructeurs de l'Etat**

**30 septembre**

**Réunions d'information et d'échanges avec les élus membres des COPIL**

**du 20 au 28  
octobre**

# Élaboration de la 1<sup>ère</sup> liste locale : étapes obligatoires

**Réunion, par le préfet, de l'instance de concertation départementale pour la gestion du réseau Natura 2000**

**26 novembre**

**Consultation de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation 'Nature'**

**30 novembre**

**Saisine, par le préfet de région, du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN)**

**15 décembre**

**Arrêt de la liste locale par le préfet de département.  
Publication au recueil des actes administratifs, portée à la connaissance du public.**

**Fin décembre**